Observatorio de contratos menores UPV–UV

Registro de riesgos

Identificación, evaluación, respuesta y seguimiento de los riesgos del proyecto

Proyecto	Observatorio de contratos menores UPV–UV (Jira: Proyecto GPR)
Incidencia Jira	GPR-11 · Definir los riesgos y crear el registro de riesgos
Responsable	Mateo Alís
Equipo	Mateo Alís, Jiale Mao, Manuel Caballero, Pablo Huguet, Vicente Llácer
Versión y fecha	v1.0 · 13/10/2026 (PL4)
Estado	Definitivo

1. Metodología

Probabilidad (P) e impacto (I): escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).

Exposición: P × I. Alto si es 15 o más; medio entre 9 y 14; bajo por debajo de 9.

Estrategias de respuesta: evitar, mitigar, transferir o aceptar.

Registro en Jira: cada riesgo es una incidencia de tipo Tarea con la etiqueta "riesgo", dentro de la épica E1 · Gestión, enlazada a las historias que afecta. Su estado indica si está abierto o cerrado.

2. Registro de riesgos

ID	Jira	Riesgo	P	I	Exp.	Estrategia	Responsable
R1	GPR-73	Formatos heterogéneos en los ficheros de la UV	4	4	**16**	Mitigar	Jiale Mao
R2	GPR-74	Sin columna de fecha en el CSV de la UPV	5	3	**15**	Aceptar	Pablo Huguet
R3	GPR-75	Baja calidad del texto del objeto del contrato	3	4	**12**	Mitigar	Mateo Alís
R4	GPR-76	Disponibilidad del equipo y picos de carga académica	3	4	**12**	Mitigar	Pablo Huguet
R5	GPR-77	Protección de datos y uso responsable de las alertas	3	4	**12**	Mitigar	Manuel Caballero
R6	GPR-78	Cambios de alcance pedidos por el Product Owner	3	3	**9**	Mitigar	Manuel Caballero
R7	GPR-121	Retrasos en la validación por parte del Product Owner	3	4	**12**	Mitigar	Jiale Mao
R8	GPR-122	Conflictos de integración en el repositorio	3	3	**9**	Mitigar	Mateo Alís

3. Planes de respuesta

ID	Plan de respuesta	Nivel
R1	Inventario de formatos (spike); limitar el periodo al legible; listar ficheros no procesables sin bloquear la carga. Plan B: reducir años de la UV.	Alto
R2	Trabajar por año o trimestre; comunicar la limitación en el dashboard y el informe;	Alto

ID	Plan de respuesta	Nivel
	medir precisión con revisión manual.	
R3	Clasificador por reglas; muestra etiquetada a mano; revisar casos de baja confianza; reducir la taxonomía si hace falta.	Medio
R4	Planificar con la capacidad real; historias Could como colchón; vigilar el avance en cada sesión.	Medio
R5	Seudonimizar identificadores; no subir datos crudos; presentar las alertas como indicios, nunca como conclusiones.	Medio
R6	Priorización MoSCoW; todo cambio se registra en Jira con su motivo; el objetivo del sprint no cambia una vez iniciado.	Medio
R7	Plazo de respuesta acordado; reviews en las sesiones PL6 y PL9; trabajar con supuestos documentados si no hay respuesta.	Medio
R8	Rama main protegida; merge solo por PR revisado; ramas cortas con la clave de Jira; esquema común acordado antes de construir sobre él.	Medio

4. Matriz de probabilidad e impacto

Impacto \ Prob.	1	2	3	4	5
5					
4			**R3, R4, R5, R7**	**R1**	
3			**R6, R8**		**R2**
2					
1					

R1 y R2 son los únicos riesgos de nivel alto y se revisan de forma prioritaria en cada sesión.

5. Seguimiento

- El Scrum Master del sprint revisa el registro en cada sprint review (PL6 y PL9) y deja constancia en la subtarea de actualización de riesgos.
- Cada responsable vigila su riesgo durante el sprint y avisa en el seguimiento semanal si se materializa.
- Los riesgos nuevos que aparezcan se añaden en Jira con el mismo formato y se incorporan a este registro.
- Al cierre del proyecto se documenta el estado final de cada riesgo en la retrospectiva (GPR-71).