Observatorio de contratos menores UPV–UV

Alcance del proyecto

Qué entra y qué queda fuera del producto y del proyecto

Proyecto	Observatorio de contratos menores UPV–UV (Jira: Proyecto GPR)
Incidencia Jira	GPR-8 · Definir el alcance del proyecto
Responsable	Mateo Alís
Equipo	Mateo Alís, Jiale Mao, Manuel Caballero, Pablo Huguet, Vicente Llácer
Versión y fecha	v1.0 · 13/10/2026 (PL4)
Estado	Definitivo

1. Propósito

Este documento fija los límites del proyecto: qué se entregará al cliente, qué trabajo incluye y qué queda expresamente excluido. Es la referencia para aceptar o rechazar cambios de alcance durante los sprints.

2. Producto y cliente

Cliente: Gerencia y Servicio de Contratación de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Producto: un observatorio de contratos menores que integra los datos abiertos de la UPV y de la Universitat de València (UV), detecta posibles fraccionamientos de contratos e identifica oportunidades de compra conjunta entre ambas universidades.

Producto Mínimo Viable (Sprint 1): contratos de UPV y UV cargados en un esquema común y una primera lista de alertas de posible fraccionamiento, presentada al Product Owner en la review de la PL6.

3. Dentro del alcance

3.1 Datos

- Contratos menores de la UPV publicados en UPVTransparent: 2024, 2025 y 2026 hasta el 2º trimestre.
- Contratos menores de la UV publicados en su Portal de Transparencia para el mismo periodo. Los ficheros que no puedan leerse de forma fiable (por ejemplo, en PDF) se excluyen y se documenta el motivo.

3.2 Trabajo técnico

- Limpieza de los datos, unión en un esquema común y agregación de líneas por expediente.
- Seudonimización de los datos de terceros y exclusión de los datos crudos del repositorio.
- Clasificación del objeto del contrato en una taxonomía común basada en CPV, mediante reglas y palabras clave.
- Detección de posibles fraccionamientos de contratos frente a los umbrales de 15.000 € y 40.000 €.
- Identificación de proveedores comunes a la UPV y la UV y de oportunidades de compra conjunta.

3.3 Entregables para el cliente

- Dashboard interactivo con listado de alertas y filtros por universidad, año, centro, categoría y proveedor.
- Informe de oportunidades de compra conjunta con metodología y limitaciones.
- Documentación técnica y manual breve de uso.

3.4 Gestión del proyecto

- Gestión con Scrum en Jira: Sprint 0 de definición (PL1–PL3), Sprint 1 · PMV (PL4–PL6) y Sprint 2 · Mejora (PL7–PL9).
- Ceremonias registradas en cada sprint, registro de riesgos, retrospectiva del proyecto (PL9) y presentación final (PL10).

4. Fuera del alcance

Exclusión	Motivo
Contratos mayores, licitaciones y otros tipos de contratación	El proyecto se limita a los contratos menores, que son los publicados registro a registro por ambas universidades.
Una tercera universidad (UJI o UA)	No cabe en dos sprints. Queda en el backlog como Won't (GPR-72).
Modelos de NLP supervisados complejos	Se prioriza un clasificador por reglas. Un modelo supervisado solo se aborda si sobra tiempo.
Análisis temporal por fecha exacta	El CSV de la UPV no incluye fecha; el análisis se hace por año o trimestre.
Valoración jurídica de las alertas	Las alertas son indicios para revisar, no conclusiones ni acusaciones.
Despliegue en producción o integración con sistemas de la UPV	El producto se entrega como prototipo funcional.

5. Priorización MoSCoW del Product Backlog

Must: imprescindible para el producto o para la asignatura. Should: importante pero no bloqueante. Could: deseable si hay tiempo. Won't: descartado en esta edición.

Clave	Elemento del backlog	Sprint	MoSCoW
GPR-37	HU1 · Carga y limpieza de la UPV	Sprint 1	Must
GPR-41	HU2 · Carga y limpieza de la UV	Sprint 1	Must
GPR-45	HU3 · Agregación por expediente	Sprint 1	Must
GPR-48	HU7 · Seudonimización	Sprint 1	Must
GPR-49	Análisis exploratorio (EDA)	Sprint 1	Must
GPR-60	Mockup del dashboard validado con el PO	Sprint 1	Must
GPR-62	HU8 · Detección de fraccionamiento (versión PMV)	Sprint 1	Must
GPR-51	HU4 · Clasificación del objeto	Sprint 2	Must
GPR-56	HU6 · Proveedores comunes	Sprint 2	Must
GPR-66	HU10 · Dashboard con filtros	Sprint 2	Must
GPR-68	HU11 · Informe de compra conjunta	Sprint 2	Must
GPR-70	Presentación final (PL10)	Sprint 2	Must
GPR-71	Retrospectiva del proyecto (PL9)	Sprint 2	Must
GPR-69	Documentación técnica y manual	Sprint 2	Should
GPR-55	HU5 · Revisión de casos de baja confianza	Backlog	Could
GPR-65	HU9 · Bajas atípicas y concentración	Backlog	Could
GPR-72	HU12 · Tercera universidad	Backlog	Won't

Las historias de gestión de cada sprint (GPR-28, GPR-50) son Must por exigencia de la asignatura.

6. Criterios de aceptación del producto

- Todos los ficheros legibles de UPV y UV cargados en el esquema común sin pérdida de filas.
- Lista de alertas de fraccionamiento con el motivo de cada una, revisada por el Product Owner.
- Dashboard funcional con filtros, accesible mediante un enlace o un comando documentado.
- Informe de oportunidades de compra conjunta revisado por el Product Owner.

7. Gestión de cambios de alcance

Cualquier cambio de alcance se propone en la sprint review o en el planning, se registra en Jira con un comentario que explique el motivo y se refleja en la prioridad MoSCoW. El objetivo del sprint no cambia una vez iniciado; sí puede ajustarse el Sprint Backlog. Ningún elemento se elimina del backlog sin dejar constancia.