Observatorio de contratos menores UPV–UV

Objetivos del proyecto

Objetivos SMART, indicadores y trazabilidad con el backlog

Proyecto	Observatorio de contratos menores UPV–UV (Jira: Proyecto GPR)
Incidencia Jira	GPR-9 · Definir los objetivos del proyecto
Responsable	Mateo Alís
Equipo	Mateo Alís, Jiale Mao, Manuel Caballero, Pablo Huguet, Vicente Llácer
Versión y fecha	v1.0 · 13/10/2026 (PL4)
Estado	Definitivo

1. Objetivo general

Proporcionar a la Gerencia de la UPV un observatorio de contratos menores que, a partir de datos abiertos de la UPV y la UV, ayude a detectar posibles fraccionamientos de contratos y a identificar oportunidades de compra conjunta, gestionando el proyecto con Scrum de forma trazable.

2. Objetivos específicos (SMART)

Cada objetivo es específico, medible, alcanzable con el equipo y el tiempo disponibles, relevante para el cliente o la asignatura, y tiene una fecha límite ligada a una sesión de laboratorio.

ID	Objetivo	Indicador y meta	Fecha límite
O1	Integrar los contratos menores de la UPV y la UV en un esquema común.	Todos los ficheros legibles cargados; 0 filas perdidas al unir (comprobado con test); informe de calidad publicado.	27/10/2026 · PL6
O2	Entregar un Producto Mínimo Viable de detección de fraccionamiento.	Lista de alertas con motivo explicable, presentada al PO en la review y con su feedback registrado en Jira.	27/10/2026 · PL6
O3	Clasificar el objeto de los contratos en una taxonomía común.	≥ 90 % de contratos clasificados; exactitud ≥ 75 % sobre la muestra etiquetada a mano (100 líneas por persona).	17/11/2026 · PL9
O4	Detectar oportunidades de compra conjunta entre la UPV y la UV.	Precisión ≥ 90 % en una muestra de 50 emparejamientos de proveedores; informe con las 10 principales oportunidades.	17/11/2026 · PL9
O5	Gestionar el proyecto con Scrum de forma trazable.	100 % de las ceremonias registradas en Jira; riesgos revisados en cada review; presentación de la PL10 en ≤ 10 minutos.	24/11/2026 · PL10

3. Desglose SMART

ID	Específico	Medible	Alcanzable	Relevante	Temporal
O1	Datos de contratos menores UPV y UV	Ficheros cargados y filas perdidas	Spike previo y unión ya iniciada	Base de todo el análisis	Fin del Sprint 1
O2	Alertas de fraccionamiento	Lista revisada por el PO	Regla simple por proveedor, centro y periodo	Valor inmediato para Contratación	Review PL6
O3	Categoría del objeto	% clasificado y exactitud	Reglas y palabras clave, no modelo complejo	Permite comparar el gasto por tipo	Fin del Sprint 2

ID	Específico	Medible	Alcanzable	Relevante	Temporal
O4	Proveedores comunes	Precisión y top 10	Normalización de nombres y revisión manual	Ahorro potencial para Gerencia	Fin del Sprint 2
O5	Proceso Scrum	Ceremonias y riesgos registrados	Rol de Scrum Master rotativo	Es lo que evalúa la asignatura	PL10

4. Trazabilidad objetivos – backlog

ID	Historias de Jira que lo cumplen	Responsables
O1	GPR-34 Unión · GPR-37 HU1 · GPR-41 HU2 · GPR-45 HU3 · GPR-48 HU7	Vicente, Jiale, Mateo, Manuel
O2	GPR-62 HU8 · GPR-49 EDA · GPR-60 Mockup	Pablo, Mateo, Manuel
O3	GPR-51 HU4 · GPR-55 HU5 (Could)	Mateo
O4	GPR-56 HU6 · GPR-68 HU11	Manuel, Vicente
O5	GPR-28 Gestión S1 · GPR-50 Gestión S2 · GPR-71 Retrospectiva · GPR-70 Presentación · registro de riesgos	Pablo, Jiale

5. Seguimiento

El grado de cumplimiento de cada objetivo se revisa en las sprint reviews de la PL6 y la PL9 y se presenta en la PL10. Si un objetivo no puede cumplirse, se registra la desviación y su causa en Jira, y se ajusta la meta con el Product Owner en lugar de darlo por cumplido.